

RACI Матрица - Матрица распределения ответственности event

Задания проекта	Люди																			
	Дмитрий	Михаил	Роман	Вя	Алексей	Анна	Борис	Светлана	Феликс	Фёдор		Денис	Леонид	Игорь	Михаил	Поль	Петр	Сью	Тарас	Тимур
Планирование																				
Управление Риском																				
Управление качеством																				
Закупки																				
1 Разработка концепции																				
2 Аккредитация																				
3 План маркетинга																				
4 Контракты со спонсорами																				
5 План финансирования																				
6 План мероприятия																				
7 План поставок																				
8 Подготовка протокола																				
9 План коммуникаций																				
10 План работы со СМИ																				
11 План по рискам																				
12 План медобслуживания																				
13 План размещения																				
14 Установка оборудования																				
15 Тестирование сервисов																				
16 Документация																				
17 Официальная приемка																				

R – Работает, A – Отвечает, C – Консультирует, I – Информирован, Q – Проверяет качество □